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LINEA DE SUBVENCION DEL PROYECTO

Medidas innovadoras de atencién a necesidades complejas de vulnerabilidad desde los Servicios So-
ciales de Atencion Primaria.

DENOMINACION DEL PROYECTO

Estudio y diagndstico de la situaciones de exclusion residencial en zonas rurales del municipio de
Cartagena.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Conocer e identificar los asentamientos y situaciones de infravivienda que se encuentren en la zo-
nas rurales del municipio de Cartagena, para ofrecer alternativas y soluciones individuales , grupales
y comunitarias a las personas.

Objetivos operativos

1. Identificar los diferentes casos en los que residen las personas en asentamientos, registrando ca-
racteristicas, perfiles y procedencias.

2. Estudiar alternativas para mejorar la situacion .

3. Impulsar la colaboraciéon y coordinacion con las diferentes entidades sociales que trabajan en es-
ta materia

4. Implicar a los diferentes actores econémicos y productivos: sindicatos, camaras y sindicatos agra-
rios, organismos sanitarios.

5. Establecer dispositivos y recursos de atencidén adecuados a los diferentes perfiles.

Sector de poblacion especifico al que va dirigido

1. Personas sin hogar.
2. Personas migrantes.

3. Poblacién de etnia gitana.

Actuaciones

1. Convocatoria de las entidades sociales que trabajan con personas en situacion de calle, infravi-
vienda y asentamiento, asi como departamentos municipales implicados en esta materia.

2. Disefio de una agenda de trabajo.

3. Identificacidn de los diferentes espacios y zonas.
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4. Reuniones mensuales con las entidades que trabajan asentamientos para el seguimiento de las

actuaciones.

5. Busqueda de alternativas al grupo en situacién de infravivienda.

6. Gestion de los derribos de los espacios utilizados y limpieza de los asentamientos.

Hitos mas relevantes

a alcanzar

Segundo semestre de
2023

e  Constitucion de la Mesa de Coordinacion
e Disefio de la agenda de trabajo

e Convenios y acuerdos de colaboracidn con entidades sociales y
Observatorio de la Exclusion de la Universidad de Murcia

e Identificacion de espacios a visitar
e Dossier fotografico con la situaciones identificadas

e Visitas para recogida de datos del Estudio.

Primer trimestre de

e  Puesta en marcha de la Mesa de trabajo y analisis con representantes del
sector agricola y entidades sociales

e Identificacion de la oferta de recursos sociales y asistenciales

e Disefio de una base de datos con los registros de identificacion

2024 e Realizacidn de un manual de recursos de interés en diferentes idiomas
e Elaboracion de un informe final, el diagndstico y propuesta de accidn
e Valoracion del informe final y toma de decisiones por parte de la Mesa
de Coordinacién

Presupuesto

Personal 97.868,43 €

Actividad 95.999,57 €

TOTAL 193.868,00 €
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